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Załącznik nr 6 do SWZ – projekt umowy. Postępowanie sektorowe poniżej progów unijnych 

bez stosowania ustawy Pzp Nr CKZ.KG.32.1.2026 

„Budowa instalacji przeciwpożarowej, hydrantowej oraz remont instalacji wody użytkowej 

w budynku CKZ w Kluczborku” 

 

 

U M O W A Nr……../2026 

na roboty budowlane 

Niniejsza umowa została zawarta w dniu ..................... 2026 r. w Kluczborku 

Pomiędzy:  

Powiatem Kluczborskim – Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku  

NIP: 751-165-78-74, 46-200 Kluczbork, ul. M. Konopnickiej 11 - reprezentowaną przez: 

Dyrektora CKZ w Kluczborku   Wiesława Solarewicza 

zwanym dalej Zamawiającym, a: 

………………………………………………………………………………………………… 
wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy …………..………, pod nr KRS ……………..………, 
NIP ……………………..  REGON…………………………. 
reprezentowanym przez 
     •………………………………….. 
 zwanym dalej Wykonawcą 
 

 

Preambuła: 

Strony oświadczają, iż do zawarcia umowy dochodzi w okresie trwania wojny na terytorium 

Ukrainy, która ma wpływ m.in. na ceny surowców energetycznych. Strony ustalając warunki 

niniejszej umowy miały również na uwadze w/w okoliczność. Strony będą się wzajemnie 

informować i współdziałać w celu wykonania umowy na warunkach obecnie uzgodnionych, 

jednak, jeżeli na skutek oddziaływania trwającej wojny na Ukrainie na Polską gospodarkę 

wykonanie umowy stanie się niemożliwe bądź znacznie utrudnione. Strony podejmą wszelkie 

działania zmierzające do koncyliacyjnego uregulowania warunków wzajemnej współpracy. 

Samo powołanie się przez Wykonawcę w przypadku niedotrzymania postanowień niniejszej 

umowy na ww. siłą wyższą bez należytego udokumentowania i uzasadnienia wpływu 

zaistniałych okoliczności na realizację Umowy nie spowoduje, że Zamawiający odstąpi od 

naliczenia przewidzianych kar umownych lub dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego 
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§ 1 

Użyte w niniejszej umowie wyrażenia mają następujące znaczenie: 

1) Wykonawca – strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych umową robót 

budowlanych zgodnie z Dokumentacją i przepisami prawa powszechnie obowiązującymi 

i zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. 

2) Zamawiający - strona Umowy zlecająca wykonanie robot budowlanych będących 

przedmiotem Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych Umową oraz przez 

właściwe przepisy czynności umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy,  

w szczególności związanych z dostarczeniem dokumentacji oraz innych dokumentów 

niezbędnych do rozpoczęcia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania 

zrealizowanych prawidłowo robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

3) Cena ofertowa brutto – cena całkowita podana z uwzględnieniem podatków, opłat  

i innych obciążeń publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiającego przedmiar 

robót. 

4) Oferta – należy przez to rozumieć ofertę złożoną przez Wykonawcę w terminie i formie 

określonej przez Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu przetargowym  

o udzielenie zamówienia publicznego; 

5) Odbiór końcowy – protokolarne przekazanie z udziałem stron przedmiotu umowy   

w stanie gotowym do użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych, 

po dokonaniu przez Komisję odbiorową oceny wykonania w sposób prawidłowy całości 

przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Odbiorowi końcowemu 

towarzyszy skompletowanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, zgłoszenia 

zakończenia robót przez Wykonawcę, gwarancji dla poszczególnych maszyn i urządzeń, 

zaświadczeń od organów kontroli technicznej, a także uporządkowanie terenu inwestycji. 

Przy odbiorze końcowym Strony muszą dokonać prób pozwalających stwierdzić czy 

urządzenia zamontowane działają poprawnie, czy obiekt funkcjonuje zgodnie  

z założeniami. Odbiór końcowy obejmuje również szkolenie osób związanych  

z użytkowaniem obiektu. 

Dzień odbioru końcowego rozpoczyna bieg rękojmi i gwarancji dla całej inwestycji, a także 

zamontowanych tam urządzeń. Wszelkie koszty odbiorów ponosi Wykonawca. 

6) Odbiór ostateczny - dokonywany po upływie okresu rękojmi i gwarancji. Stwierdzone 

usterki wskazane będą w protokole, a w razie ich usunięcia lub braku usterek, wykonawca 

otrzyma od Zamawiającego dokument poświadczający odbiór ostateczny wolnego od 

wad obiektu budowlanego. Wraz z odbiorem ostatecznym nastąpi pełne rozliczenie Stron 

umowy poprzez zwrot zatrzymanej kwoty kaucji na zabezpieczenie terminowego 

usunięcia wad. 

7) Komisja odbiorowa – komisja przeprowadzająca czynności odbioru końcowego, 

powołana przez osobę wskazaną przez Zamawiającego na podstawie zapisów umowy do 

oceny wykonania w sposób prawidłowy całości przedmiotu umowy, do której Wykonawca 

deleguje upoważnionych przedstawicieli w liczbie do dwóch osób; 
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8) SWZ – specyfikacja warunków zamówienia dla postepowania  poprzedzającego zawarcie 

umowy; 

9) Siła wyższa - wydarzenie  lub okoliczność o charakterze zewnętrznym i  nadzwyczajnym, 

niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia występujące po zawarciu umowy, na którą 

Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu, której Wykonawca ani 

Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, 

w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie 

mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana 

Wykonawcy ani Zamawiającemu, w szczególności takie jak katastrofy naturalne, wojny, 

ataki terrorystyczne, stan epidemii. Jeżeli zaistnieje siła wyższa, Strona której dotyczą 

okoliczności siły wyższej bezzwłocznie zawiadomi drugą Stronę na piśmie o jej zaistnieniu 

i przyczynach. 

10) Klęska żywiołowa (kataklizm) – ekstremalne zjawisko naturalne powodujące znaczne 

szkody na terenie objętym tym zjawiskiem, pozostawiające po sobie często zmieniony 

obraz powierzchni ziemi, powodujące wysokie straty w gospodarce człowieka, 

zmieniające stan przyrody, a nawet zagrażające życiu ludzkiemu. Klęski żywiołowe 

mogące mieć wpływ na wykonywania przedmiotu umowy to : powódź, susza, rozległy 

pożar terenu, trzęsienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady śniegu, ekstremalny upał 

lub mróz - szczególnie w dłuższym okresie, osuwiska ziemi. 

11) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która: 

a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną 

przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót 

budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy. 

Za podwykonawców nie uznaje się dostawców sprzętu i materiałów budowlanych 

niezbędnych do realizacji zamówienia. 

12) Kierownik Budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

kierowania budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez 

Zamawiającego, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud. 

13) Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian 

w zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu 

Umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia robot dodatkowych, zamiennych lub 

potrzeby zaniechania wykonania niektórych robot, w celu prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy. 

14) Roboty zamienne –  roboty ujęte w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót, 

przewidziane do wykonania wg opisanej technologii i z konkretnych materiałów  

i urządzeń, lecz za zgodą projektanta i zamawiającego wykonane w innej technologii,  

z innych materiałów i przy zastosowaniu innych urządzeń niż zostało to przewidziane  

w ww. dokumentacji, jeżeli jest to uzasadnione kwestią ekonomiczną lub koniecznością 

zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu 

budowy lub niezbędne do zgodnego  ze sztuką budowalną wykonania przedmiotu umowy 
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15) Roboty zaniechane – gdy zachodzi konieczność, w trakcie realizacji umowy, rezygnacji 

z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, ponieważ 

jest to zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy; 

16) Wynagrodzenie ryczałtowe – wartość wynagrodzenia podana w formie ryczałtu, gdzie 

zgodnie z art. 632 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2023 poz. 

1610 z późn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa się następująco, „jeżeli strony 

umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac". 

17) Roboty dodatkowe – roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 

których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do 

przewidzenia a bez których wykonawca nie mógłby wykonać albo nie byłby w stanie 

należycie wykonać umowy. Za roboty dodatkowe nie uznaje się roboty będące naturalną 

konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikające, konieczne 

do wykonania z uwagi na zasady tzw. sztuki budowlanej czy też przepisy prawa mimo ,że 

bezpośrednio nie zostały ujęte w projekcie budowalnym, specyfikacji technicznej, 

przedmiarach czy też umowie, a są konieczne do należytego wykonania umowy.  

18) SEKOCENBUD - skrót od Systemu Komputerowej Informacji o Cenach w Budownictwie. 

Publikacje cenowe systemu SEKOCENBUD mogą być podstawą do wyceny robót według 

aktualnych cen rynkowych. 

19) STWiORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 

opracowanie zawierające zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót 

budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, 

wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte  

w poszczególnych pozycjach przedmiaru zaliczanego do dokumentacji projektowej. 

20) Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji 

przedmiotu Umowy, obejmujący w szczególności: 

a) projekt techniczny 

b) projekt architektoniczno-budowlany,  

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,  

d) przedmiar robót,  

e) kosztorys inwestorski. 

21) Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktów wykonawczych 

do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części  lub całości  

robót budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń  

i okoliczności, zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie 

technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy. 

22) PrBud- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. 

zm.). 
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23) Teren budowy (plac budowy) – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony 

w dokumentacji projektowej, na którym prowadzone są roboty budowlane wraz  

z obszarem zajmowanym przez urządzenia zaplecza budowy; 

24) Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego 

do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych  przez 

obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany; 

25) Wyrób  budowlany – należy przez to rozumieć wyrób budowlany w rozumieniu ustawy 

z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.) tzn. 

rzecz ruchomą, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, 

wytworzoną w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzoną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania 

we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na 

spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 1 Prawa 

budowlanego; 

26) Wada - jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy 

robotach budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu 

Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub 

korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości 

przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy; obniżenie 

jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, 

w której przedmiot Umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony 

prawem osoby trzeciej. Wykonanie jakiejkolwiek części robót budowlanych niezgodnie  

z Umową, Dokumentacją projektową, dokumentacją postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, obowiązującymi przepisami, właściwymi normami lub  

z zasadami wiedzy technicznej zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu 

Umowy ze względu na cel w Umowie oznaczony lub wynikający z przeznaczenia 

przedmiotu Umowy. Wadą jest także stwierdzony brak właściwości, o której Wykonawca 

zapewnił Zamawiającego. 

§ 2 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia pod nazwą „Budowa instalacji przeciwpożarowej, hydrantowej 

oraz remont instalacji wody użytkowej w budynku CKZ w Kluczborku” prowadzonego bez 

zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień  publicznych (Dz.U. z 2024 r. 

poz. 1320) na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych poniżej progów 

unijnych przez Gminę Przemyśl, została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 3 

1. Na zasadach określonych w niniejszej Umowie Wykonawca przyjmuje do realizacji 

zadanie pn. „Budowa instalacji przeciwpożarowej, hydrantowej oraz remont instalacji 

wody użytkowej w budynku CKZ w Kluczborku” 

2. Szczegółowy zakres zamówienia z wyszczególnieniem pozycji tworzących zamówienie 

oraz wymagania zamawiającego dotyczące parametrów technicznych określają STWiORB, 
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Dokumentacja projektowa stanowiące integralną część specyfikacji warunków 

zamówienia. 

3. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać zamierzenie inwestycyjne opisane 

w dokumentacji projektowej i STWiORB. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot 

zamówienia (projekt budowlany, przedmiary robót oraz STWiORB), należy traktować, jako 

wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku 

stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może 

ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy 

wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, przy jednoczesnym uwzględnieniu charakteru każdego poszczególnego 

dokumentu w całym procesie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi 

normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz należytą starannością  

w ich wykonaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją. 

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, STWiORB i przedmiarami 

robót, wiążące są zapisy wg następującej hierarchii dokumentów: 

1) projekt budowlany, 

2) STWiORB, 

3) przedmiar robót, 

4) SWZ w zakresie nie ujętym wyżej, 

5) oferta Wykonawcy wraz ze stanowiącym jej integralną część Kosztorysem ofertowym 

6. Przedmiary robót załączone do SWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca 

zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową.   

7. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposób szczegółowy 

technologii wykonywania robót lub wykonania określonego elementu przedmiotu 

umowy, bądź też nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiałów, wykonawca 

zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzyskania w/w zakresie decyzji 

zamawiającego. Zamawiający odpowie na piśmie w terminie do 5 dni od dnia otrzymania 

pisemnego zapytania od wykonawcy. Brak odpowiedzi w powyższym terminie strony 

uznają  za akceptację  wniosku Wykonawcy, przez Zamawiającego. 

8. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  

z dokumentacją projektową i wpłynie to na niezgodną z wymogami zamawiającego jakość 

budowli bądź któregokolwiek jej elementu, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. W przypadku 

wykrycia błędów lub braków w dokumentach przetargowych wykonawca winien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego, który w porozumieniu z projektantem  

podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wykonawca nie 

może samodzielnie bez poinformowania Zamawiającego dokonywać działań w zakresie 

wskazanym w zdaniu poprzedzającym. 
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9. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką 

budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z zamawiającym umową oraz uzgodnieniami 

z zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

10. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa 

do wykonania przedmiotu umowy, niezbędną wiedzę, doświadczenie, dysponuje 

zasobami ludzkimi, środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte 

wykonanie zobowiązań opisanych w niniejszej umowie oraz znajduje się w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu umowy. 

11. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy otrzymał od 

Zamawiającego i zapoznał się ze wszelkimi dokumentami niezbędnymi do realizacji 

Umowy oraz uznał za wiążące go wszelkie zawarte w nich informacje, wymagania, 

odniesienia i warunki oraz potwierdza, iż przekazane dokumenty są w całości prawidłowe 

i wystarczające do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną. 

12. Wykonawca oświadcza i potwierdza, iż przed podpisaniem Umowy zapoznał się  

z terenem realizacji Przedmiotu Umowy oraz, że otrzymał od Zamawiającego niezbędne 

dokumenty i dane, które mogą mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji Przedmiotu 

Umowy. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące terenu realizacji przedmiotu umowy zgłoszone 

po terminie zawarcia umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia jakikolwiek 

roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu 

wykonania przedmiotu umowy czy też zwiększenia jego wynagrodzenia. 

§ 4 

1. Zamawiający niniejszą umową zobowiązuje się wobec Wykonawcy do: 

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

2) zgłoszenia osoby pełniącej obowiązki kierownika budowy oraz rozpoczęcia budowy do 

właściwego organu nadzoru budowlanego w terminie określonym przepisami, 

3) stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie tego wymagała realizacja 

Przedmiotu Umowy, przy czym do Wykonawcy należało będzie określenie tych sfer,  

w których takie współdziałanie będzie konieczne, 

4) odebrania wykonanych robót zrealizowanych przez Wykonawcę zgodnie z Umową, 

po sprawdzeniu ich należytego wykonania, 

5) terminowej zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za prawidłowe wykonanie przedmiotu 

Umowy, 

6) wskazanie punktów poboru mediów dla potrzeb budowy i zaplecza. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone  

w miejscu składowania na terenie wykonywanych robót. 

§ 5 

1. Wykonawca niniejszą umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do: 
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1) Protokolarnego przyjęcia frontu robót. 

2) Rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy niezwłocznie po przekazaniu terenu 

budowy, oraz wykonania go zgodnie z projektem budowlanym, STWiORB, warunkami 

zgłoszenia robót, kosztorysem ofertowym, zasadami wiedzy technicznej, oraz 

obowiązującymi przepisami prawa i do usunięcia wszelkich wad występujących w tym 

przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi 

za wady fizyczne. 

3) Protokolarnego wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy 

wykonanego zgodnie z projektem budowlanym, STWiORB, warunkami zgłoszenia 

robót, kosztorysem ofertowym, zasadami wiedzy technicznej. 

4) Utrzymania porządku, ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, 

zabezpieczenia terenu budowy przed osobami trzecimi. 

5) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych i fabrycznie nowych, 

dopuszczonych na polski rynek, które powinny odpowiadać wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane. 

6) Wykonawca zobowiązany jest do takiego zorganizowania dostaw materiałów, 

urządzeń i sprzętu niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, aby zapewnić 

nieprzerwane prowadzenie robót budowlanych, w tym terminową realizację zadania. 

W związku z powyższym wszelkie zakłócenia w prowadzeniu robót budowlanych,  

w tym brak możliwości realizacji zadania w umownym terminie, wynikające z zakłóceń 

w dostawie materiałów, urządzeń i sprzętu, nie będą stanowiły podstawy do zmiany 

(przedłużenia) terminu realizacji umowy. 

7) Przestrzegania przepisów BHP oraz ppoż., a także przestrzegania tych przepisów przez 

inne osoby wyznaczone przez niego do wykonywania robót. 

8) Prowadzenia robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla 

zachowania terminu wykonania robót. 

9) Przedstawienia w uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego 

dodatkowych badań laboratoryjnych wybudowanych (zastosowanych) materiałów. 

Badania te Wykonawca wykona na własny koszt w niezależnym laboratorium. 

10) Zapewnienia realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających 

odpowiednie uprawnienia pracowników, gwarantujących poprawność i właściwą 

jakość wykonanych robót. 

11) Zapewnienia odpowiedniego sprzętu i urządzeń do wykonania przedmiotu umowy 

w uzgodnionym terminie. 

12) Wykonawca, po zakończeniu robót, jak też w sytuacji odstąpienia lub rozwiązania 

umowy przez którąkolwiek ze stron, zobowiązuje się przywrócić do stanu 

poprzedniego, wszelkie elementy infrastruktury zlokalizowane na terenie 

nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja, jak też na nieruchomościach 

sąsiednich, z uwzględnieniem etapu na jakim prowadzone były prace. 
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13) Wykonawca, po zakończeniu robót, jak też w sytuacji odstąpienia lub rozwiązania 

Umowy, przez którąkolwiek ze stron, zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu 

nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja, jak też nieruchomości 

sąsiednich – ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, jakie powstały w związku  

z realizacją inwestycji, nawet, jeśli będą stanowiły naturalne następstwo 

prowadzonych robót, chyba, że do ich powstania doszło z winy Zamawiającego. 

14) Usunięcia na własny koszt zbędnych materiałów, odpadów i śmieci stosując 

odpowiednie przepisy prawa, w tym w szczególności ustawę o odpadach (Dz. U.  

z 2023 r. poz. 1587) i właściwe do niej akty wykonawcze. 

15) Zapewnienia na budowie obecności kierownika budowy bądź kierownika robót  

w sposób ciągły. 

16) Od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy do dnia przekazania terenu budowy 

Zamawiającemu, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych 

(przewidzianych w przepisach Kodeksu Cywilnego) za wszelkie szkody poniesione 

przez Zamawiającego oraz osoby trzecie powstałe na terenie budowy, w wyniku 

działania lub zaniechania Wykonawcy. 

17) Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód osobowych  

i majątkowych, które wyrządzi ze swojej winy Zamawiającemu bądź osobom trzecim  

w związku lub podczas wykonywania niniejszej umowy, a w szczególności w związku  

z uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia Zamawiającego lub osób trzecich. Jeżeli 

Zamawiający na podstawie przepisów ustawowych zobowiązany jest do zapłaty 

odszkodowania za szkody spowodowane przez Wykonawcę, przysługuje mu 

roszczenie regresowe wobec Wykonawcy do pełnej wysokości szkody. 

18) Do informowania inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót 

ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca 

nie poinformuje o tych faktach, zobowiązuje się na własny koszt do odkrycia robót, 

wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, wykonania badań dodatkowych 

niezbędnych do zbadania robót a następnie do przywrócenia na własny koszt, robót 

do stanu poprzedniego. 

19) Zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, odbiorów i rozruchów 

oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji koniecznej do odbioru końcowego, dla 

zakresu robót objętych przedmiotem Umowy. 

2. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności: 

1) związanych z wykonywaniem robót instalacyjnych i wodociągowych; 

2) związanych z wykonywaniem robót w zakresie instalacji budowlanych; 

3) związanych  z wykonywaniem robót w zakresie burzenia; 

4) związanych z wykonywaniem robót wykończeniowych w zakresie obiektów 

budowlanych, 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy. 
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3. Zamawiający wymaga przedłożenia na żądanie i w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, do wglądu kopii prawidłowo zanonimizowanych 

umów o prace zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami 

wykonującymi czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 2. 

Anonimizacji nie podlegają imię i nazwisko, stanowisko pracy, wynagrodzenie, wymiar 

etatu. 

4. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego wątpliwości, co do rzetelności wskazanych 

w ust. 3. dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 

Zamawiający ma prawo zwrócić się z wnioskiem do właściwego inspektoratu pracy  

o dokonanie kontroli w zakresie spełniania przez wykonawcę lub Podwykonawcę 

obowiązku zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności 

objęte przedmiotem zamówienia, oraz naliczyć karę umowną wynikającą z § 12 ust. 1 pkt 

10 niniejszej umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo zapisy 

zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących 

czynności wymienione w §5 ust. 2. 

6. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie we własnym zakresie, w ramach ceny 

umownej, badań, jakości wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 

grudnia 2017 r. w sprawie, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 2294) przeprowadzonych stosownie do odpowiednich norm 

obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych. 

§ 6 

1. Wykonawca po zakończeniu robót zwróci Zamawiającemu otrzymaną oryginalną 

dokumentację oraz przygotuje i złoży w formie papierowej (trwale spiętej) operat,  

w skład, którego wchodzić będą:  

1) dziennik budowy wraz z dokumentacją projektową; 

2) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót i gotowości do odbioru;  

3) atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodności na wbudowane materiały 

i zamontowane urządzenia; 

4) protokoły z wykonania prób, pomiarów szczelności materiałów i urządzeń; 

5) pozytywne wyniki badań określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;  

2. Przygotowanie dokumentacji wymienionej w ust. 1 pkt 2-5 stanowi koszt Wykonawcy. 

3. Wykonawca uzgodni sposób realizacji prac z Zamawiającym i zastosuje się do jego 

zaleceń. 

4. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu wszelkie 

okoliczności mające wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy. 
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§ 7 

1. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz 

dotyczących umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej doręczonej 

adresatom za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji umowy lub na 

adresy e-mail wskazane w SWZ ze strony Zamawiającego, i na adres …………………….. 

wskazany przez Wykonawcę w złożonej ofercie. 

Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się 

o zmianach dotyczących określonych w umowie nazw, adresów, danych kontaktowych bez 

konieczności sporządzania aneksu do niniejszej umowy. Korespondencję doręczoną na adresy 

zgodnie ze wskazaniem powyżej każda ze Stron uznaje za prawidłowo doręczoną w przypadku 

nie powiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. 

2. Od chwili przekazania terenu budowy do czasu odbioru końcowego przedmiotu umowy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe na tym terenie. 

3. Zamiana materiałów przewidzianych do wykonania robót będących przedmiotem 

niniejszej umowy w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej 

będzie możliwa pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na 

zastosowanie rozwiązania równoważnego wraz z jednoczesnym przedłożeniem 

stosownych dokumentów (karty katalogowe, aprobaty techniczne, atesty, itp.). 

Każdorazowa potrzeba zastosowania produktów równoważnych wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego wniosku o zgodę Zamawiającego na zastosowanie rozwiązania 

równoważnego. 

4. Sposób realizacji robót musi być zgodny z technologią ich wykonania. Wszelkie 

wątpliwości bądź propozycje rozwiązań zamiennych winny być zgłaszane Zamawiającemu. 

5. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom 

upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego dostępu 

do terenu budowy i każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane 

– na jego wyłączny koszt. 

6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana 

przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

7. Wykonawca ma obowiązek informowania zamawiającego o zaistniałych przeszkodach 

i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie  

w realizacji przedmiotu umowy lub terminu zakończenia wykonania umowy, niezwłocznie 

jednak nie później niż w ciągu 5 dni od zaistnienia w/w okoliczności. W przypadku nie 

wykonania powyższego obowiązku, Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego 

zarzutu wobec Zamawiającego, gdy Zamawiający nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności 

za zaistniałe przeszkody. 
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§ 8 

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy „Budowa 

instalacji przeciwpożarowej, hydrantowej oraz remont instalacji wody użytkowej  

w budynku CKZ w Kluczborku” w formie ryczałtu zgodnie z ofertą Wykonawcy:  

w wysokości brutto zł ………….………….. (słownie:………….... złotych) w tym: 

podatek VAT w wysokości ……………..……zł (słownie: …………złotych) 

 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ustalone w ust. 1. ma charakter 

ryczałtowy. Powyższe wynagrodzenie będzie realizowane w 2026 r. na podstawie faktur 

końcowych. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego 

podpisanego przez Zamawiającego, Wykonawcę i Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie 

płatności będą dokonywane w tej walucie. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT lub rachunku, przedłożonej wraz z wymaganymi załącznikami. 

Błędnie wystawiona faktura spowoduje naliczenie ponownego 30 dniowego terminu 

płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów, w tym 

oświadczeń, o których mowa w § 15 ust 4.  

4. Za dzień dokonania zapłaty Strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek 

bankowy Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że w dacie wystawienia każdej z faktur pozostaje 

zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 

marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U z 2023r. poz 1570) i nie jest  

w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Wykonawca potwierdza, 

że faktura wystawiana w odniesieniu do niniejszej Umowy będzie zawierała ważny numer 

identyfikacji podatkowej i przypisane do prowadzonej działalności rachunki bankowe. 

6. Stronom jest znany fakt konieczności stosowania procedury podzielonej płatności (split 

payment) w dokonywanych rozliczeniach od dnia 1 listopada 2019 r., o którym mowa  

w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Mając 

na względzie powyższe, Wykonawca podaje numer rachunku bankowego do 

dokonywania przelewów w procedurze podzielonej płatności 

………………………………………………………………………………………. 

(konto – rachunek bankowy , o którym mowa  w niniejszym ustępie musi znajdować się  

na tzw. „Białej Liście podatników Vat” prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej) 

7. W razie wątpliwości, Strony zgodnie uznają, że wynagrodzenie Umowne, o którym mowa 

w ust. 1 punkty 1.1 do 1.4.(w zależności, której części dotyczy) powyżej w pełni pokrywa 

koszt: prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym ukończenia robót w terminie 

oraz zgodnie z Umową, usunięcia wad, wykonania przez Wykonawcę wszelkich innych 

obowiązków określonych lub wynikających z Umowy lub dokumentów stanowiących 
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Załączniki do Umowy, z ew. pisemnych uzgodnień miedzy Stronami, z wszelkich norm 

prawnych i technicznych mających zastosowanie do realizacji Przedmiotu Umowy, przy 

dochowaniu najwyższej staranności. Wynagrodzenie to obejmuje ciężary i koszty 

bezpośrednie i pośrednie związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie, 

pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie mogą stanowić 

podstawy do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego. Skutki finansowe 

jakichkolwiek błędów Wykonawcy obciążają go. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 

obejmuje również prace, które są naturalną konsekwencją procesu budowlanego  

i w naturalny sposób z niego wynikają. Takie prace wykonawca, jako podmiot 

profesjonalny, zobowiązany jest wykonać nawet jeśli nie zostały one ujęte 

w dokumentacji projektowej. 

8. Wykonawca niniejszym potwierdza, iż wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje 

wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie  

z uwzględniające wnikliwą i całościową znajomość przedmiotu realizowanej inwestycji 

oraz wszelkie standardy, a także obejmuje wszelkie ryzyka oraz uwzględnia wszystkie 

koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności koszty robocizny, 

materiałów, pracę sprzętu, koszty zakupu, dostawy, transport zewnętrzny, dodatki za 

utrudnienia, koszty ogólne budowy, przygotowanie dokumentów opisanych w § 6 

umowy. 

9. Przyjmuje się, iż wynagrodzenie Umowne stanowi całkowite i stałe wynagrodzenie 

Wykonawcy oraz nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom lub indeksacji za wyjątkiem 

sytuacji wyraźnie opisanych w Umowie. 

10. Strony ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizacji Umowy nie mogą być, bez 

pisemnej zgody Zamawiającego, przeniesione na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja 

dokonana przez Wykonawcę bez uzyskania takiej pisemnej zgody Zamawiającego będzie 

nieskuteczna i będzie stanowić istotne naruszenie postanowień Umowy, a tym samym 

może stanowić podstawę do jej rozwiązania lub odstąpienie od Umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

11. W sytuacji wykonywania robót przez podwykonawców, do każdej faktury wystawionej 

przez Wykonawcę muszą być dołączone oryginalne oświadczenia podwykonawców, że ich 

należności od Wykonawcy zostały w całości zapłacone. W przypadku braku takiego 

oświadczenia Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę należności z faktury w części 

dotyczącej wynagrodzenia za prace realizowane przy udziale podwykonawców, która 

zostanie zapłacona po uzupełnieniu brakujących oświadczeń. 

12. Strony przyjmują możliwość wykonania przez Wykonawcę robót dodatkowych. 

Ewentualne roboty dodatkowe realizowane będą na podstawie dodatkowego 

zamówienia Zamawiającego, w oparciu o spisany przez Strony protokół konieczności, 

zawierający zakres koniecznych robót dodatkowych. Roboty nieujęte w protokole 

konieczności nie podlegają zapłacie. 

13. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty 

stanowiącej przedmiot Umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania 

Umowy oraz będą stosowane także do wyceny zamówień dodatkowych, które mogą 

wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca, przy wycenie, robót dodatkowych 

tożsamych z robotami stanowiącymi przedmiotu Umowy (wycenionymi w kosztorysie 
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ofertowym), zastosuje identyczne ceny jednostkowe robót, jak w złożonym do przetargu 

kosztorysie ofertowym. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia dodatkowe 

przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów 

technicznych, co w zamówieniu podstawowym. 

14. Za roboty dodatkowe, o których mowa w ustępach poprzedzających, Strony ustalą, 

w drodze rokowań, wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie zatwierdzonego przez 

Zamawiającego kosztorysu robót dodatkowych sporządzonego przez Wykonawcę 

(kosztorys stanowiący załącznik do niniejszej Umowy) oraz zatwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru przedmiarów robót. 

Łączna wartość wynagrodzenia za roboty dodatkowe nie może przekroczyć 15% 

wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

15. Podstawą do określania nakładów rzeczowych będą odpowiednie pozycje Katalogów 

Nakładów Rzeczowych (KNR), w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach 

zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych KNNR, a następnie wycena 

indywidualna Wykonawcy. 

16. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia, 

jeżeli wykonał roboty dodatkowe bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody 

Zamawiającego na ich wykonanie i wystawienia dodatkowego Zamówienia przez 

Zamawiającego. 

17. Zamawiający dopuszcza roboty zamienne, tj.: roboty niewykraczające poza przedmiot 

Umowy z uwzględnieniem zmiany rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych  

i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji przetargowej, 

których nie dało się wcześniej przewidzieć, a których wykonanie jest konieczne lub 

celowe z uwagi na podwyższenie walorów techniczno-eksploatacyjnych lub obniżenie 

kosztów realizacji czy eksploatacji obiektu z zastrzeżeniem, że roboty zamienne nie mogą 

prowadzić do pogorszenia, jakości wykonanych robót (dalej „roboty zamienne”). 

18. Realizacja robót zamiennych odbywa się na podstawie Protokołu konieczności 

sporządzonego przez Wykonawcę i sprawdzonego przez inspektora nadzoru oraz 

zatwierdzonego przez Zamawiającego. Protokół ten powinien zawierać zakres robót 

zamiennych, uzasadnienie konieczności ich wykonania oraz kosztorys różnicowy, 

określający różnicę pomiędzy wartością robót podlegających zamianie, a wartością robót 

zamiennych. 

19. Wykonanie robót zamiennych nie podlega rozliczeniu i będzie realizowane w ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 8 ust 1   

20. Decyzję w zakresie przeprowadzenia robót zamiennych podejmuje wyłącznie 

Zamawiający. 

21. Zamawiający może, w trakcie realizacji Umowy, jednostronnie zadecydować  

o ograniczeniu zakresu prac będących przedmiotem umowy i tym samym dokonać 

obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartość prac niewykonanych. Wykonawca 

niniejszym wyraża zgodę na takie uprawnienie Zamawiającego i zobowiązuje się  

w fakturze końcowej uwzględnić dokonane przez Zamawiającego obniżenie ceny  

i ograniczenie zakresu. Przy czym ograniczenie przez Zamawiającego zakresu prac a tym 
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samym ograniczenie przedmiotu umowy nie może spowodować obniżenia wartości 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia brutto o ponad 20%.  

22. W związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 8 marca 2013r.  

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U.  

z 2022 r., poz. 893, dalej: „u.p.n.o.t.h.”) Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest* 

(niewłaściwe skreślić) dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 u.p.n.o.t.h. 

23. W związku z obowiązkami wynikającymi „u.p.n.o.t.h.” Zamawiający oświadcza, że nie jest 

dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 „u.p.n.o.t.h.”. 

§ 9 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem 

niniejszej umowy (w tym robót i usług koniecznych do wykonania zadania) 

Podwykonawcy jak i dalszemu Podwykonawcy na zasadach określonych w niniejszej 

umowie oraz odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego. 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na 

roboty budowlane, do przedkładania Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego 

odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

1) zapisy umowy naruszają postanowienia umowy zawartej między Wykonawcą 

a Zamawiającym; 

2) przedmiot zamówienia (zakres prac) nie został precyzyjnie określony; 

3) termin wykonania umowy przez Podwykonawcę uniemożliwia zakończenie wykonania 

robót przez Wykonawcę w terminie określonym w niniejszej umowie; 

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawcę nie jest określone 

precyzyjnie lub przekracza wysokość wynagrodzenia przewidzianego dla Wykonawcy 

za ten zakres robót; 

5) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 14 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy usługi lub roboty budowlanej; 

6) umowa nie zawiera postanowień dotyczących obowiązku wykonania określonych  

w SWZ lub niniejszej umowie czynności przez pracowników zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę; 

7) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia: 
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a) uzależniające wypłatę wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za zakres robót wykonanych 

przez Wykonawcę, 

8) brak w umowie o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo zapisu, że z uprawnień 

z tytułu gwarancji udzielonej przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę ma 

prawo skorzystać bezpośrednio Zamawiający kierując roszczenie do Podwykonawcy 

oraz, że takie uprawnienie nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności 

Wykonawcy z tytułu gwarancji. 

9) w umowie o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo będą zapisy sprzeczne 

z przepisami prawa lub z zapisami niniejszej umowy. 

4. Zamawiający w terminie do 7 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgłosi 

pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane. 

5. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  

w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Przepisy ust. 3 – 6 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

8. Każdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

9. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest 

zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

11. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 

dotyczących Podwykonawców. 

12. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na 

teren robót i rozpoczęcie prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, 

uchybienia i zaniedbania podwykonawców jak za własne. 

13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez podwykonawców. 

14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub 

osobą trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy. 

§ 10 

1. Ustala się termin wykonania zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy : 
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w terminie  

• do 30 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy. 

Za termin wykonania zamówienia uważa się podpisanie przez strony Końcowego Protokołu 

Odbioru. 

2. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po dniu przekazania 

przez Zamawiającego STWiORB i po protokolarnym przejęciu terenu budowy przez 

Kierownika budowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu niniejszej umowy w sposób 

umożliwiający dotrzymanie wszelkich terminów rozpoczęcia oraz zakończenia robot 

wynikających z niniejszej Umowy. W przypadku przekroczenia któregokolwiek  

z ustalonych w umowie terminów Wykonawca popada w zwłokę bez potrzeby 

dodatkowego upomnienia oraz wzywania go ze strony Zamawiającego do wykonania 

świadczenia. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku 

przeprowadzonego postępowania poprzez wydłużenie terminu wykonania zgodnie  

z zapisami § 18 ust.2 pkt 2.4. niniejszej umowy. 

5. Warunkiem zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania przedmiotu 

umowy jest zwrócenie się z pisemnym wnioskiem przez Wykonawcę do Zamawiającego  

w terminie siedmiu dni od momentu zaistnienia powyższych okoliczności – o zaistnieniu 

przesłanek uzasadniających wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy. 

§ 11 

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: 

.…………………………………………………………………………………… 

posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia 

budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku 

Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne 

do wyżej wskazanych, Nr…………………………………… 

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną 

osobę o kwalifikacjach, co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez 

Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do 

zawarcia Umowy. 

Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę 

zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje, co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym 

przez Zamawiającego w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym 

do zawarcia Umowy. Zmiana wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

3. Kierownik Budowy działa w granicach umocowania określonego przepisami. PrBud. 

4. Kierownik Budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. 
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§ 12 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne. 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy licząc od następnego dnia po upływie 

terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 10 ust.1 w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi –  

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień 

zwłoki; 

3) za odstąpienie przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia 

brutto o którym mowa w § 8 ust. 1; 

4) za zwłokę w rozpoczęciu realizacji robót w stosunku do terminu określonego w § 10 

ust.2 i gdy wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa 

dłużej niż dwa tygodnie - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto o którym mowa  

w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 

5) w przypadku nieuzasadnionej nieobecności kierownika budowy/kierownika robót na 

realizowanym zadaniu – w wysokości 1 000,00 zł za każde stwierdzone zdarzeni; 

6) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,2 %  

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki  w jej 

przedłożeniu; 

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w jej przedłożeniu; 

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 

0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 w zależności której części 

dotyczy umowa o podwykonawstwo za każdy dzień zwłoki; 

10) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę w wymaganym terminie kopii prawidłowo 

zanonimizowanych umów o prace zawartych przez Wykonawcę z pracownikami 

wykonującymi wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 

zamówienia – w wysokości kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę 

ustalonej na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu o pracę obowiązującej w chwili stwierdzenia przez 

zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia  osób 

wskazanych w zał. nr 4 do SWZ (oświadczenie Wykonawcy) przemnożonej przez liczbę 

osób, w stosunku, do których nie dopełniono przedmiotowego wymogu; 
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11) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony 

Zamawiającemu w wysokości 1 000,00 złotych brutto za każde zdarzenie; 

12) za wykonywanie czynności określonych w § 5 ust. 2 przez osobę niezatrudnioną na 

podstawie umowy o pracę - w wysokości 500,00 złotych brutto za każdy przypadek. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia Wykonawcy od 

umowy z powodu okoliczności zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 8 ust. 1.  

3. Podstawę obliczenia kar umownych stanowi kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy 

określona w § 8 ust. 1. 

4. Kary, o których mowa w ustępach powyżej nie wykluczają możliwości dochodzenia przez 

Zamawiającego innych roszczeń z tytułu poniesionych strat. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

5. Kara umowna przysługuje nawet, jeżeli Strona uprawniona do jej naliczenia nie odniosła 

szkody. 

6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie z wynagrodzenia nie zwalnia 

go z jakichkolwiek obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

7. Odstąpienie od Umowy nie powoduje nieważności lub zniwelowania nałożonych kar 

umownych na Stronę. 

8. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Stronie odrębnie 

wystawionej noty, będącej jednocześnie wezwaniem do zapłaty.   

9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacji określonej w § 17 

ust. 2 pkt 1 postanowień o karze umownej za odstąpienie od umowy nie stosuje się. 

10. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 40% wartości kontraktu określonego  

w § 8 ust. 1  

§ 13 

1. Strony zgodnie ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1.1. Odbiór końcowy w 2026 r. stanowiący podstawę do wystawienia faktury końcowej za 

wykonanie robót przewidzianych do realizacji  zadania. Po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego rozliczenia końcowego, Wykonawca zrzeka się wszelkich dalszych 

roszczeń wobec Zamawiającego związanych z realizacją umowy, z wyjątkiem tych, 

które zostały wyraźnie zastrzeżone w rozliczeniu końcowym. 

2. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie przedmiotu 

umowy objętego niniejsza umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. 

3. Odbioru robót końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

składających się na przedmiot umowy - na podstawie oświadczenia kierownika budowy 

oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawa budowlanego. Odbiór 

jest przeprowadzony komisyjnie przy udziale Zamawiającego, upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy. 
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4. Do odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na 

ocenę prawidłowości i jakości wykonania przedmiotu odbioru w szczególności 

świadectwa, jakości, atesty i certyfikaty, deklaracje zgodności na materiały oraz inne 

wymienione w § 6 umowy. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru  końcowego do czasu 

usunięcia wad w terminie przez niego wyznaczonym, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: 

a) ale umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

może obniżyć wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej i technicznej oraz dokonać odbioru, 

b) jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi 

zachowując prawo do naliczania Wykonawcy kar umownych na zasadach określonych 

w § 12. 

6. Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich usterek i wad ( w tym 

ukrytych), które wystąpią w okresie gwarancji i rękojmi zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

8. Zamawiający straci prawo do gwarancji, jeżeli w tym okresie dokona samowolnie napraw 

i będzie usuwał usterki bez powiadomienia Wykonawcy. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez 

Zamawiającego, to ma on prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt 

Wykonawcy bez dodatkowego upoważnienia sądu. Koszty te Zamawiający ma prawo 

pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

10. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy 

i przekazać Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru końcowego. 

§ 14 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, z tytułu rękojmi i gwarancji 

za wady fizyczne i prawne jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jej 

wartość lub użyteczność. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji 

wykonanych robót istniejące w czasie odbioru końcowego oraz za wady i awarie powstałe 

po odbiorze o którym mowa w ust. 3 w okresie trwania gwarancji. 

3. Wykonawca udziela gwarancji, jakości i rękojmi na wykonany przedmiot umowy –  



 
 

Strona 21 z 33 
 

„Budowa instalacji przeciwpożarowej, hydrantowej oraz remont instalacji wody użytkowej 

w budynku CKZ w Kluczborku” 

• na okres  ……… miesięcy licząc od daty odbioru końcowego; 

4. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady Wykonawca jest 

zobowiązany na żądanie Zamawiającego usunąć na własny koszt wszystkie wady fizyczne 

przedmiotu Umowy, jeżeli Zamawiający zgłosi wadę na piśmie przed upływem terminu 

gwarancji. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na naprawione elementy 

przedmiotu Umowy na okres odpowiednio jak w ust. 3 licząc od dnia podpisania 

protokołu usunięcia wady. 

5. W razie ujawnienia wady Zamawiający niezwłocznie sporządza i przekazuje Wykonawcy 

protokół reklamacyjny zawierający opis ujawnionej wady wraz z żądaniem wobec 

Wykonawcy, co do sposobu spełnienia roszczenia reklamacyjnego. Wykonawca 

zobowiązany jest do spełnienia roszczeń reklamacyjnych w terminie 7 dni licząc od dnia 

otrzymania protokołu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, chyba, że odpowiednio 

wcześniej uzyska pisemną zgodę Zamawiającego na spełnienie roszczeń w innym 

terminie. Wszelkie koszty poniesione z tytułu spełnienia roszczeń reklamacyjnych ponosi 

Wykonawca. 

6. W przypadku wątpliwości, co do zasadności roszczeń reklamacyjnych, strony umowy 

mogą powołać niezależnego rzeczoznawcę, celem wydania opinii w sprawie. Uzyskana  

w niniejszym trybie ekspertyza jest dla stron wiążąca, a jej koszty poniesie strona na 

niekorzyść, której wydano orzeczenie. 

7. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji może on 

wykonywać przysługujące mu uprawnienia z tytułu rękojmi. Wykonawca ponosi z tytułu 

rękojmi, pełną odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne zmniejszające wartość 

użytkową wykonanych robót budowlanych, a także urządzeń lub materiałów 

wchodzących w skład robót. 

8. W ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi Wykonawca jest zobowiązany na żądanie 

Zamawiającego usunąć na własny koszt wszystkie wady fizyczne przedmiotu Umowy 

zauważone w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe po odbiorze, 

oraz pokryć koszty ewentualnego transportu, jeżeli Zamawiający zgłosi wadę na piśmie 

przed upływem terminu rękojmi. Zamawiający ma prawo sprawdzać sposób 

wykonywania robót budowlanych i o wykrytych wadach oraz usterkach poinformować 

niezwłocznie Wykonawcę, poprzez wpis do Dziennika budowy, bez oczekiwania na 

końcowy odbiór robót. 

9. Zamawiający będzie powiadamiać Wykonawcę o wykryciu wad lub usterek w terminie do 

7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca winien wadę lub usterkę usunąć  

w odpowiednim, wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Usunięcie wad lub 

usterek musi być potwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminach wyznaczonych przez 

Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad lub usterek bez dodatkowego 

upoważnienia sądu stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez utraty gwarancji na 
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wykonane roboty, a koszty potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a jeżeli wady 

powstały po odbiorze końcowym z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

11. Niezależnie od powyższego, w okresie gwarancji Zamawiający ma prawo dokonywania 

przeglądów gwarancyjnych po każdym 12-sto miesięcznym okresie eksploatacji. Przegląd 

przeprowadzi komisja powołana przez Zamawiającego, przy współudziale przedstawiciela 

Wykonawcy. Wszystkie stwierdzone wady Wykonawca będzie zobowiązany usunąć  

w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym przez strony 

umowy. 

12. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie miedzy 

datą rozpoczęcia, a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez 

Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania 

Wykonawcy w trakcie wykonania przedmiotu umowy. 

13. Strony zgodnie oświadczają, iż wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków 

gwarancyjnych ponosi Wykonawca. 

14. Umowa stanowi dokument gwarancyjny bez konieczności składania dodatkowego 

dokumentu na okoliczność gwarancji. 

15. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na koszty z tym związane. 

§ 15 

1. Rozliczenie prac objętych przedmiotem umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 

końcowej. 

Faktura za wykonaną usługę budowlaną będzie wystawiane na za pośrednictwem 
Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) 

NABYWCA (Podmiot2 w strukturze logicznej FA(3)): 
Powiat Kluczborski  
ul. Katowicka 1 
46-200 Kluczbork 
NIP 751 165 78 74 

ODBIORCA (Podmiot3 w strukturze logicznej FA(3)): 
Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku 
ul. M. Konopnickiej 11 
46-200 Kluczbork 
NIP 751 166 70 51 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi: w 2026 r.  na podstawie faktury końcowej obejmującej  

wykonane roboty budowlane, z informacją, że płatność zostanie dokonana przy 

zastosowaniu mechanizmu podzielnej płatności (Splitt payment). 

3. Prawidłowo wystawiona faktura VAT zostanie zapłacona przez Zamawiającego w terminie 

do 30 dni licząc od daty jej otrzymania wraz z wymaganymi załącznikami, w formie 

przelewu bankowego na konto (konto - rachunek bankowy, o którym mowa w niniejszym 

ustępie musi znajdować się na tzw. „Białej Liście Podatników VAT” prowadzonej przez 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) wskazane przez Wykonawcę na fakturze. Za datę 

zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
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4. Wykonawca, w przypadku realizacji umowy przy pomocy podwykonawców, zobowiązany 

jest do dostarczania, wraz z przedkładaną fakturą końcową oświadczeń Podwykonawców 

o wywiązaniu się Wykonawcy z wymagalnych zobowiązań finansowych wynikających  

z realizacji zawartych z nimi umów (zał. nr 5 do umowy) lub oświadczenia własnego (zał. 

nr 4 do umowy), gdy zamówienie realizuje bez podwykonawców. 

5. Nie dopełnienie obowiązku, o którym mowa w ustępie 4 upoważnia Zamawiającego do 

wstrzymania zapłaty faktur, bez prawa do naliczania odsetek za nieterminową zapłatę do 

czasu uregulowania płatności podwykonawcy lub do działania przedstawionego w ust. 6. 

6. Zamawiający z płatności przysługujących Wykonawcy, może regulować należności 

przysługujące Podwykonawcom, przy pomocy, których Wykonawca realizuje zlecony mu 

zakres robót, bezpośrednio na ich rachunek, w przypadku otrzymania zawiadomienia  

o braku zapłaty wymagalnej kwoty wynagrodzenia należnej danemu Podwykonawcy, 

zgodnie z umową zawartą przez niego z Wykonawcą, w związku z realizacją przedmiotu 

niniejszej Umowy. 

W tym celu Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania obowiązku zapłaty  

w terminie 10 dni, a po tym czasie ureguluje wymaganą należność na rzecz 

Podwykonawcy, potrącając ją z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zamawiający 

będzie informował Wykonawcę o terminach i wysokościach przekazanych 

Podwykonawcom kwot. 

7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane 

roboty nie może być dłuższy niż termin zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego za te 

roboty, określony w umowie. 

8. Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwłokę, opóźnienie, które w związku z brakiem 

terminowej zapłaty na rzecz podwykonawcy poniesie Zamawiający, obciążają 

Wykonawcę. 

9. Oprócz dokumentów określonych w ust. 5 podstawą do wystawienia faktury VAT 

końcowej, o której mowa w ust.2 stanowi: 

1) w przypadku, gdy roboty wykonywane były bez udziału podwykonawców: 

a) protokół odbioru końcowego robót podpisany przez komisje odbiorową, powołaną 

przez Zamawiającego oraz operat kolaudacyjny, o którym mowa w ust. 10 niniejszego 

paragrafu; 

2) w przypadku, gdy roboty wykonywane były z udziałem podwykonawców i dalszych 

podwykonawców: 

a) protokół odbioru końcowego robót podpisany przez komisje odbiorową, powołaną 

przez Zamawiającego z określeniem zakresu rzeczowego i finansowego 

wykonywanego przez podwykonawców oraz operat kolaudacyjny, o którym mowa  

w ust. 10 niniejszego paragrafu, obejmujący zakres prac objętych wystawioną przez 

Wykonawcę fakturę VAT końcową; 

b) kopie faktur VAT wystawionych na rzecz Wykonawcy przez podwykonawców i dalszych 

podwykonawców za wykonane przez nich roboty objęte wystawioną przez 

Wykonawcę fakturę VAT końcową; 
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c) kopie przelewu bankowego lub inny dokument świadczący o dokonaniu zapłaty na 

rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców kwoty wynikającej  

z przedstawionej faktury VAT za prace rozliczane na podstawie wystawionej przez 

Wykonawcę faktury VAT końcowej; 

d) oryginał oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o otrzymaniu od 

Wykonawcy pełnego wynagrodzenia za wskazany na fakturach VAT podwykonawcy 

zakres robót, objęty rozliczeniem określonym w wystawionej przez Wykonawcę 

fakturze VAT końcowej. 

10. Operatem kolaudacyjnym jest dokument, na który składają się: 

1) dziennik budowy wraz z dokumentacją projektową; 

2) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót i gotowości do odbioru;  

3) atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodności na wbudowane materiały 

i zamontowane urządzenia; 

4) protokoły z wykonania prób, pomiarów szczelności materiałów i urządzeń; 

5) pozytywne wyniki badań określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; 

§ 16 

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, każdej ze Stron przysługuje na 

poniższych zasadach prawo odstąpienia od Umowy w przypadku naruszenia przez drugą 

Stronę podstawowych postanowień Umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w zakresie robót 

wchodzących w skład przedmiotu Umowy w przypadku: 

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy  

w całości lub w części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od całości lub części Umowy  

w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o powyższych okolicznościach. 

2) wszczęcia przeciwko Wykonawcy postępowania egzekucyjnego, lub ujawnienia, że 

takie postępowanie jest prowadzone, które zagraża terminowemu lub rzetelnemu 

wykonaniu przedmiotu umowy; 

3) przystąpienia do likwidacji lub rozwiązania Wykonawcy; 

4) braku podjęcia przez Wykonawcę robót na danym placu budowy w ciągu 12 dni od 

daty przekazania placu budowy, mimo dodatkowego wezwania do podjęcia robót; 

5) wykonywania przez Wykonawcę robót niezgodnie z Dokumentacją projektową, 

STWiORB oraz sztuką budowlaną – o ile te niezgodności są istotne, po uprzednim 

pisemnym wyznaczeniu przez Zamawiającego terminu usunięcia tych 

nieprawidłowości i jego bezskutecznym upływie;  
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6) zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy sięgających, co najmniej 7 dni kalendarzowych 

w stosunku do ustalonych terminów; 

7) przerwy w robotach z winy Wykonawcy trwającej ponad 10 dni kalendarzowych;  

8) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, lub konieczności dokonania jednej lub kilku bezpośrednich 

zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy; 

9) za naruszenie obowiązku zatrudnienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

określonymi w § 5 ust. 2; 

10) za naruszenie innych niż ww. postanowień umownych, jeżeli Wykonawca mimo 

upomnienia na piśmie ze strony Zamawiającego nadal narusza postanowienia 

umowne. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części  

w przypadku, gdy Zamawiający: 

1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania  

i wyznaczenia Zamawiającemu dodatkowego terminu do zapłaty wynagrodzenia,  

w terminie 2 miesięcy od upływu dodatkowego terminu na zapłatę faktur, 

określonego w wezwaniu; 

2) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec 

Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających 

odstąpienie. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki: 

1) w terminie 5 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku (wg 

stanu na dzień odstąpienia) i przekaże go Zamawiającemu; w przypadku uchylania się 

Wykonawcy od sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót w toku, Zamawiający 

dokona inwentaryzacji robót jednostronnie. 

2) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie 

uzgodnionym przez Strony, na koszt tej Strony, z przyczyn, której nastąpiło odstąpienie 

od umowy; 

3) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu placu budowy  

w terminie 5 dni od odstąpienia od Umowy; na dzień przekazania Zamawiającemu 

placu budowy Wykonawca obowiązany jest do usunięcia z terenu budowy wszelkich 

urządzeń tymczasowych, zaplecza itp. oraz zabezpieczenia i uporządkowania terenu; 

6. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady 

zrealizowanej części robót, która została wykonana w okresie obowiązywania Umowy. 
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7. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy, 

jeżeli jest to spowodowane „siłą wyższą” lub klęską żywiołową zgodnie z definicją 

określoną w § 1. 

8. Jeżeli okres siły wyższej trwa dłużej niż 1 miesiąc, strony mają prawo odstąpić od dalszej 

realizacji Umowy, bez kar i odszkodowań, jeżeli jest to możliwe, po uprzednim pisemnym 

powiadomieniu. 

9. Odstąpienie od umowy nie wpływa na prawo Stron do naliczenia stosownych kar 

umownych z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 17 ust. 2 pkt. 1 oraz niewykonania 

lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli jest to spowodowane siłą wyższą 

lub klęską żywiołową zgodnie z definicją określoną w § 1. 

§ 17 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilno-prawnych  

w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej na 

wezwanie Zamawiającego. 

3. Z treści polis ubezpieczeniowych powinno wynikać, iż dotyczą one przedmiotu umowy 

oraz że czas ubezpieczenia obejmuje okres wykonania przedmiotu umowy, a suma 

ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wynagrodzenie brutto określone w § 8 ust. 1.  

4. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiały, urządzenia, montaż oraz wszelkie 

mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót w zakresie szkód 

powstałych wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia  

(w szczególności na skutek wadliwego wykonania lub wykonywania przez Wykonawcę 

obowiązków umownych lub czynów niedozwolonych); 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody (OC) oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich a powstałych w związku 

z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz ruchem pojazdów mechanicznych. 

§ 18 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności dokonanej przez podpisanie aneksu za zgodą obu stron. 

2. Dopuszcza się dokonanie zmian w treści niniejszej umowy, w przypadkach: 

2.1. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym 

przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia przez zamawiającego braku konieczności 

wykonania części robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy – w takim 

przypadku zmiana dotyczyć będzie zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz 

obniżenia wysokości należnego wykonawcy wynagrodzenia, o wartość tej części 

przedmiotu umowy ustaloną na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego 

załącznik nr 3 do umowy – wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia,  

w tym prawo do odszkodowania. Przy czym obniżenie wartości należnego 
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wynagrodzenia nie może przekroczyć 20% wartości brutto przedmiotu umowy wskazanej 

w § 8 ust.1.   

2.2. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany 

sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy 

zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  

a wynikających ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który 

je przygotowano. 

2) możliwości wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych w stosunku do określonych w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych, funkcjonalnych itp. określonych 

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych, jeżeli umożliwiają uzyskanie lepszej jakości lub funkcjonalności lub 

zmniejszenie kosztów eksploatacji lub kosztów wykonania przedmiotu umowy. 

3) pojawienie się nowszych technologii wykonania prac gwarantujących co najmniej 

ten sam standard wykonania Przedmiotu Umowy oraz niepowodujących większych 

strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym niż te, które mogą powstać przy 

wykonywaniu Przedmiotu Umowy w sposób pierwotnie nią opisany. 

Wykonawca zobowiązuje się przyjąć do realizacji roboty budowlane na podstawie 

aneksu do umowy, co w każdym przypadku poprzedzone zostanie sporządzeniem 

protokołu konieczności wskazującym przyczyny zmiany sposobu wykonania 

przedmiotu umowy oraz niezbędną dokumentacja projektową. 

2.3. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym 

wynagrodzenia: 

1) W przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zamówienia, rezygnacji z części 

robót z zastrzeżeniem § 19 ust. 2.1 

2) W przypadku wystąpienia robót dodatkowych wynagrodzenie umowne ulega 

zmianie o wartości robót, które będą wykonywane. Ustalenie wartości robót, które 

będą wykonane nastąpi na podstawie cen jednostkowych przyjętych do kosztorysu 

ofertowego wykonawcy stanowiącego załącznik nr 3 do umowy , a w przypadku 

braku cen jednostkowych poprzez zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka 

robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny 

materiałów i sprzętu) zastosowanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 3 do umowy. 

W przypadku braku właściwych wskaźników cenotwórczych w kosztorysie 

ofertowym, wykonawca przyjmuje zatwierdzone przez zamawiającego wskaźniki 

cenotwórcze, ceny materiałów wg cen zakupu, pracy sprzętu wg faktycznie 

poniesionych kosztów jednak nie wyższe niż średnie ceny materiałów i pracy sprzętu 

wg SECOCENBUDU dla rejonu podkarpackiego dla kwartału poprzedzającego 

kwartał, w którym wykonywane są roboty. 



Strona 28 z 33 

 

3) W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), w takim 

przypadku wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione  

w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT). 

Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie 

do części przedmiotu umowy zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części 

przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od 

towarów i usług. Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość 

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

2.4. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany 

terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku; 

a) zawarcia umowy po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek 

przyczyn leżących po stronie zamawiającego, w szczególności gdy oferta złożona przez 

wykonawcę przekraczała możliwości zamawiającego i konieczne było podjęcie działań 

zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających 

zawarcie umowy z wykonawcą, co wpłynęło na skrócenie terminu realizacji 

przedmiotu umowy – w takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu wykonania 

umowy maksymalnie o okres jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania 

ofertą do dnia zawarcia umowy, 

b) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania 

umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

zamawiający, w szczególności będą następstwem zwłoki w przekazaniu terenu 

budowy, polecenia wstrzymania wykonywania robót, zwłoki w dokonaniu odbioru 

robót, konieczności usunięcia wady lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ 

na niedotrzymanie terminu wykonania umowy, 

c) z powodu siły wyższej,  

d) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków, jeżeli mają 

te okoliczności wpływ na termin wykonania umowy, 

e) wstrzymanie budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez 

wykonawcę, 

f) będącym następstwem opóźnienia w działaniach organów administracji, z przyczyn 

nie zawinionych przez wykonawcę w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez 

prawo terminów wydania przez organy administracji map, uzgodnień, opinii, decyzji, 

zezwoleń, itp., 

g) zlecenia wykonania zamiennych lub dodatkowych robót budowlanych, o ile ich 

wykonanie tych robót powoduje konieczność przedłużenia terminu wykonania robót 

objętych niniejszą umową, 

h) wystąpienia warunków atmosferycznych utrudniających w stopniu istotnym lub 

uniemożliwiającym kontynuowanie lub prawidłowe wykonanie robót, 

i) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, 
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j) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie 

jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, 

k) na skutek decyzji organów państwowych , służb, inspekcji i straży, które spowodują 

przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, 

2.5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej - termin 

wykonania umowy może być przedłużony o czas niezbędny do zakończenia wykonania 

przedmiotu umowy jednak nie dłużej niż o okres trwania tych okoliczności. 

2.6. Przedłużenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z wcześniejszym 

przedłużeniem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub 

wniesieniem nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony 

termin wykonania zamówienia i zaakceptowania go przez zamawiającego, 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

2.7. Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia: 

a) jeżeli uzasadnione to będzie okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, 

w szczególności sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, 

b) jeżeli uzasadnione to będzie okolicznościami leżącymi po stronie Wykonawcy, 

w szczególności zakończenie robót przed upływem terminu zakończenia zadania 

wskazanego w § 10 ust. 1 umowy. 

3. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany 

podwykonawcy lub zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót budowlanych, które 

wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców.  

4. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą 

zmianę. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pisemnej formy pod rygorem 

nieważności. 

5. Pozostałe dopuszczalne zmiany: 

1. Zmiana osób nadzorujących roboty budowlane - w przypadku niemożności pełnienia 

przez nich powierzonych funkcji, realizacji zamówienia (np. zdarzenia losowe, zmiana 

pracy, rezygnacja itp.) np. kierownika budowy, kierownika robót jest możliwa 

wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie nowo wskazanych osób będą 

spełniać warunki określone w SWZ i nie wymaga zmiany niniejszej umowy. 

2. Zmiana trybu, zasad i terminu rozliczeń wynagrodzenia umownego. 

3. Zmiana zasad płatności wynagrodzenia umownego tj. zmiany sposobu płatności  

z fakturowania końcowego na częściowe. 

4. Zmiana warunków gwarancji lub sposobu zabezpieczenia wykonania zobowiązań. 

6. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej. 

 

 



Strona 30 z 33 

 

§ 19 

1. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się do postępowania 

z danymi osobowymi, do których uzyskają dostęp w związku z realizacją postanowień 

Umowy, zgodnie z: 

a) Przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 

poz. 1000, ze zm.) i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, 

b) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1). 

2. Strony zobowiązują się nie ujawniać osobom trzecim informacji poufnych, informacji 

stanowiących tajemnicę handlową lub tajemnicę przedsiębiorstwa, danych osobowych 

uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, chyba, że uzyskają pisemną zgodę 

drugiej Strony, bądź taki obowiązek będzie wynikał z przepisów powszechnie 

obowiązujących. Wykonawca wykorzystywać będzie wszelkie otrzymane od 

Zamawiającego informacje tylko w celach związanych z wykonywaniem przedmiotu 

Umowy. 

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Kluczborku, ul. Marii Konopnickiej 11, 46-200 Kluczbork; 

• z inspektorem ochrony danych osobowych w CKZ w Kluczborku jest kontakt: adres  

e-mail: jeziorek.monika@ckzkluczbork.edu.pl; 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

CKZ.KG.32.1.2026 – do którego nie maja zastosowania przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych - „Budowa instalacji przeciwpożarowej, hydrantowej oraz 

remont instalacji wody użytkowej w budynku CKZ w Kluczborku”; 

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy ustawy  

o dostępie do informacji publicznej lub dla organów  nadzorczych  lub kontrolnych 

względem zamawiającego.; 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 

lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; W przypadku oferty, 

która została wybrana za najkorzystniejszą dane osobowe będą przechowywane do 

mailto:jeziorek.monika@ckzkluczbork.edu.pl
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czasu upływu terminu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z realizacja 

umowy; 

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 

którego nie stosuje się przepisów ustawy Pzp. konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z Regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych  

w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku; 

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

• posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  

w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

• nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

• przysługuje Pani/panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne  

z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem 

właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

§ 20 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy Strony będą 

dążyć rozwiązać na drodze polubownej a w przypadku nieuzyskania porozumienia 

rozstrzygać będzie Sąd powszechny rzeczowo i miejscowo właściwy według siedziby 

Zamawiającego. 
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2. Zaistnienie sporu, dotyczącego umowy, nie zwalnia Strony od obowiązku dotrzymania 

pozostałych zobowiązań wynikających z umowy, pozostających poza sporem.  

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

4. Jeżeli jakieś postanowienie umowy stanie się nieważne lub nieskuteczne, nie wpłynie to 

na ważność lub skuteczność innych jej postanowień. W takim przypadku, Strony wspólnie 

wypracują postanowienie mające znaczenie prawne i handlowe możliwie najbardziej 

zbliżone do założeń tego nieważnego postanowienia i pokrywające brakujące 

postanowienia w sposób zbliżony do celów i założeń umowy oraz niezwłocznie zawrą 

stosowny aneks do umowy. 

5. Wszelkie załączniki wymienione w niniejszej umowie stanowią jej integralną część. 

§ 21 

1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu 

działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie 

powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę. 

2. W razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia Umowy,  

o charakterze działania siły wyższej, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie 

zobowiązań – strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji 

przedmiotu umowy. 

3. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających 

kontynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca 

niezwłocznie wstrzyma roboty a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy 

należnego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót budowlanych, 

potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

§ 22 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy prawa polskiego, a w szczególności Prawa budowlanego oraz odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

§ 24 

1. Załączniki wymieniane w treści umowy stanowią jej integralną część. 

2. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egz. dla 

Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 

Załączniki: 

1) Opis Przedmiotu Zamówienia 

2) Formularz Ofertowy 

3) Kosztorys Ofertowy 
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4) Oświadczenie Wykonawcy 

5) Oświadczenie Podwykonawcy 

PODPISY 

 
 Wykonawca  Zamawiający 
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